



Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
TK2208-4407	Plan Dessiné		100%	11/08/2022	11/08/2022
TK2208-4408	Plan envoyé pour approbation		100%	11/08/2022	11/08/2022
TK2211-4948	Plan envoyé à MEOU		100%	21/11/2022	21/11/2022
TK2211-4993	MEOU Reçu		100%	29/11/2022	29/11/2022
TK2211-4994	Plan mise à jour		100%	30/11/2022	30/11/2022
TK2211-4995	Plan envoyé à MEOU		100%	30/11/2022	30/11/2022
TK2211-4996	Plan envoyé		100%	30/11/2022	30/11/2022
TK2212-4999	MEOU Reçu		100%	01/12/2022	01/12/2022
TK2212-5000	Plan envoyé		100%	01/12/2022	01/12/2022
TK2212-5007	A facturer		100%	01/12/2022	02/12/2022
TK2602-13723	Plan Mise à jour		100%	17/02/2026	17/02/2026
TK2602-13724	Plan Envoyé		100%	17/02/2026	17/02/2026
TK2602-13803	Plan Mise à jour		100%	23/02/2026	23/02/2026
TK2602-13804	Plan Envoyé MEOU		100%	23/02/2026	23/02/2026
TK2602-13829	Plan Définitif		100%	27/02/2026	27/02/2026
TK2602-13830	Plan Envoyé MEOU		100%	27/02/2026	27/02/2026
TK2603-13902	Plan Mise à jour		100%	06/03/2026	06/03/2026
TK2603-13903	Plan Envoyé		100%	06/03/2026	06/03/2026