



Projet E25034

Date de début : 15/01/2025

Date de fin : 03/03/2025

Tiers : STAQUET Charles

Tâches	Description	Charge de travail	%		
TK2501-10745	mail confirmation visite avec tarif	100%	15/01/2025	15/01/2025	
TK2503-11124	Visite	100%	23/01/2025	23/01/2025	
TK2501-10790	Mail Dépôt Fichier	100%	23/01/2025	23/01/2025	
TK2502-10988	Rapport rédaction	100%	21/02/2025	21/02/2025	
TK2502-10989	Rapport envoyé pour lecture	100%	21/02/2025	21/02/2025	
TK2502-10994	Rapport mis à jour	100%	24/02/2025	24/02/2025	
TK2502-10995	Rapport envoyé BELFIUS	100%	24/02/2025	24/02/2025	
TK2502-10996	Rapport mis à jour	100%	24/02/2025	24/02/2025	
TK2502-10997	Rapport envoyé BELFIUS	100%	24/02/2025	24/02/2025	
TK2503-11122	Rapport envoyé BELFIUS CTRL	100%	03/03/2025	03/03/2025	
TK2503-11123	DB Fvt	100%	03/03/2025	03/03/2025	
TK2503-11125	DB Xls Belfius	100%	03/03/2025	03/03/2025	
TK2503-11126	DB Dolibar Adresse	100%	03/03/2025	03/03/2025	
TK2503-11127	DB Permanent	100%	03/03/2025	03/03/2025	
TK2503-11128	DB Qgis	100%	03/03/2025	03/03/2025	
TK2503-11129	A Facturer	100%	03/03/2025	05/03/2025	
TK2503-11130	DB Archive	100%	03/03/2025	03/03/2025	