



Projet E25079

Date de début : 06/03/2025

Date de fin : 27/03/2025

Tiers : Hôtel 830

Tâches	Description	Charge de travail	%	
TK2503-11210	mail confirmation visite avec tarif	100%	08/03/2025	
TK2503-11269	Visite	100%	10/03/2025	10/03/2025
TK2503-11268	Rapport A rédiger	100%	19/03/2025	21/03/2025
TK2503-11446	Rapport rédaction	100%	25/03/2025	25/03/2025
TK2503-11447	Rapport envoyé pour lecture	100%	25/03/2025	25/03/2025
TK2503-11457	Rapport envoyé BELFIUS	100%	27/03/2025	27/03/2025
TK2503-11462	Rapport envoyé BELFIUS CTRL	100%	27/03/2025	27/03/2025
TK2503-11463	DB Fvt	100%	27/03/2025	27/03/2025
TK2503-11464	DB Xls Belfius	100%	27/03/2025	27/03/2025
TK2503-11465	DB Dolibar Adresse	100%	27/03/2025	27/03/2025
TK2503-11466	DB Permanent	100%	27/03/2025	27/03/2025
TK2503-11467	DB Qgis	100%	27/03/2025	27/03/2025
TK2503-11468	A Facturer	100%	27/03/2025	28/03/2025
TK2503-11469	DB Archive	100%	27/03/2025	27/03/2025