



Projet E25095

Date de début : 21/03/2025

Date de fin : 17/04/2025

Tiers : GESTION RENAISSANCE VILETTE

Tâches	Description	Charge de travail	%		
TK2503-11384	Rapport A rédiger	100%	01/04/2025	04/04/2025	
TK2504-11606	Rapport rédaction	100%	13/04/2025	13/04/2025	
TK2504-11607	Rapport envoyé pour lecture	100%	13/04/2025	13/04/2025	
TK2504-11645	DB Dolibar Adresse	100%	17/04/2025	17/04/2025	
TK2504-11646	DB Permanent	100%	17/04/2025	17/04/2025	
TK2504-11647	DB Qgis	100%	17/04/2025	17/04/2025	
TK2504-11648	A Facturer	100%	17/04/2025	18/04/2025	
TK2504-11649	DB Archive	100%	17/04/2025	17/04/2025	
TK2509-12512	Rapport rédaction	100%	01/09/2025	01/09/2025	
TK2509-12513	Rapport envoyé Client	100%	01/09/2025	01/09/2025	