



Projet E25160

Date de début : 03/06/2025

Date de fin : 17/06/2025

Tiers : TOP-TEX GROUP

Tâches	Description	Charge de travail	%		
TK2506-12036	Visite	100%	04/06/2025	04/06/2025	
TK2506-12015	Mail Dépôt Fichier	100%	11/06/2025	11/06/2025	
TK2506-12037	Rapport rédaction	100%	13/06/2025	13/06/2025	
TK2506-12038	Rapport cloturé	100%	15/06/2025	15/06/2025	
TK2506-12039	Rapport envoyé Client	100%	15/06/2025	15/06/2025	
TK2506-12044	Rapport mis à jour	100%	16/06/2025	16/06/2025	
TK2506-12045	Rapport envoyé Client	100%	16/06/2025	16/06/2025	
TK2506-12046	DB Dolibar Adresse	100%	17/06/2025	17/06/2025	
TK2506-12047	DB Permanent	100%	17/06/2025	17/06/2025	
TK2506-12048	DB Qgis	100%	17/06/2025	17/06/2025	
TK2506-12049	A Facturer		17/06/2025		
TK2506-12050	DB Archive	100%	17/06/2025	17/06/2025	