



## Projet E26016

Date de début : 22/01/2026

Date de fin : 11/02/2026

Tiers : NLGS invest

| Tâches       | Description                 | Charge de travail | %    | Start      | End        |
|--------------|-----------------------------|-------------------|------|------------|------------|
| TK2602-13644 | Visite                      |                   | 100% | 05/02/2026 | 05/02/2026 |
| TK2602-13645 | Rapport rédaction           |                   | 100% | 08/02/2026 | 08/02/2026 |
| TK2602-13646 | Rapport cloturé             |                   | 100% | 09/02/2026 | 09/02/2026 |
| TK2602-13647 | Rapport envoyé pour lecture |                   | 100% | 09/02/2026 | 09/02/2026 |
| TK2602-13666 | Rapport envoyé ING          |                   | 100% | 11/02/2026 | 11/02/2026 |
| TK2602-13667 | DB ING data                 |                   | 100% | 11/02/2026 | 11/02/2026 |
| TK2602-13668 | DB Dolibar Adresse          |                   | 100% | 11/02/2026 | 11/02/2026 |
| TK2602-13669 | DB Qgis                     |                   | 100% | 11/02/2026 | 11/02/2026 |
| TK2602-13670 | A Facturer                  |                   |      | 11/02/2026 |            |
| TK2602-13671 | DB Archive                  |                   | 100% | 11/02/2026 | 11/02/2026 |