



Projet E26021

Date de début : 29/01/2026

Date de fin : 03/03/2026

Tiers : DISIERE & FILS srl

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
TK2601-13564	mail confirmation visite avec tarif		100%	29/01/2026	29/01/2026
TK2601-13565	mail infomation		100%	29/01/2026	29/01/2026
TK2602-13640	mail infomation		100%	09/02/2026	25/02/2026
TK2602-13819	Visite		100%	09/02/2026	09/02/2026
TK2602-13820	Rapport rédaction		100%	19/02/2026	19/02/2026
TK2602-13821	Rapport cloturé		100%	25/02/2026	25/02/2026
TK2602-13822	Rapport envoyé pour lecture		100%	25/02/2026	25/02/2026
TK2603-13858	DB Dolibar Adresse		100%	03/03/2026	03/03/2026
TK2603-13859	Rapport envoyé BELFIUS		100%	03/03/2026	03/03/2026
TK2603-13860	DB Fvt		100%	03/03/2026	03/03/2026
TK2603-13861	DB Xls Belfius		100%	03/03/2026	03/03/2026
TK2603-13862	DB Permanent		100%	03/03/2026	03/03/2026
TK2603-13863	DB Qgis		100%	03/03/2026	03/03/2026
TK2603-13864	A Facturer		50%	03/03/2026	09/03/2026
TK2603-13865	DB Archive		100%	03/03/2026	03/03/2026