



Projet E26037

Date de début : 16/02/2026

Date de fin : 19/02/2026

Tiers : LIVIN Renaud

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
TK2602-13718	Rapport rédaction		100%	16/02/2026	16/02/2026
TK2602-13719	Rapport cloturé		100%	17/02/2026	17/02/2026
TK2602-13720	Rapport envoyé Client		100%	17/02/2026	17/02/2026
TK2602-13763	DB Dolibar Adresse		100%	19/02/2026	19/02/2026
TK2602-13764	DB Permanent		100%	19/02/2026	19/02/2026
TK2602-13765	DB Qgis		100%	19/02/2026	19/02/2026
TK2602-13766	A Facturer		100%	19/02/2026	23/02/2026
TK2602-13767	DB Archive		100%	19/02/2026	19/02/2026
TK2602-13817	Rapport mis à jour		100%	25/02/2026	25/02/2026
TK2602-13818	Rapport envoyé Client		100%	25/02/2026	25/02/2026