



Projet E26051

Date de début : 05/03/2026

Date de fin : 11/04/2026

Tiers : Lj Syndic srl

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
TK2603-13895	mail confirmation visite avec tarif délai 2 semaines		100%	06/03/2026	06/03/2026
TK2603-13896	mail infomation		100%	06/03/2026	06/03/2026
TK2604-14195	Rapport cloturé		100%	09/04/2026	09/04/2026
TK2604-14196	Rapport envoyé pour lecture		100%	09/04/2026	09/04/2026
TK2604-14234	Rapport envoyé BELFIUS		100%	11/04/2026	11/04/2026
TK2604-14235	DB Fvt		100%	11/04/2026	11/04/2026
TK2604-14236	DB Xls Belfius		100%	11/04/2026	11/04/2026
TK2604-14237	DB Permanent		100%	11/04/2026	11/04/2026
TK2604-14238	DB Dolibar Adresse		100%	11/04/2026	11/04/2026
TK2604-14239	DB Qgis		100%	11/04/2026	11/04/2026
TK2604-14240	A Facturer			11/04/2026	
TK2604-14241	DB Archive		100%	11/04/2026	11/04/2026