



Projet E26069

Date de début : 19/03/2026

Date de fin : 07/05/2026

Tiers : FER A SOUDER SPRL

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
TK2603-14038	mail confirmation avec tarif redaction +2 semaines		100%	22/03/2026	22/03/2026
TK2603-14039	mail infomation		100%	22/03/2026	22/03/2026
TK2605-14417	Visite		100%	13/04/2026	13/04/2026
TK2605-14392	Rapport cloturé		100%	26/04/2026	26/04/2026
TK2604-14365	Rapport rédaction		100%	28/04/2026	28/04/2026
TK2605-14393	Rapport envoyé pour lecture		100%	29/04/2026	29/04/2026
TK2605-14394	Rapport mis à jour		100%	04/05/2026	04/05/2026
TK2605-14395	Rapport envoyé pour lecture		100%	04/05/2026	04/05/2026
TK2605-14418	Rapport envoyé BELFIUS		100%	07/05/2026	07/05/2026
TK2605-14419	DB Fvt		100%	07/05/2026	07/05/2026
TK2605-14420	DB Xls Belfius		100%	07/05/2026	07/05/2026
TK2605-14421	DB Dolibar Adresse		100%	07/05/2026	07/05/2026
TK2605-14422	DB Qgis		100%	07/05/2026	07/05/2026
TK2605-14423	A Facturer			07/05/2026	
TK2605-14424	DB Archive		100%	07/05/2026	07/05/2026