



Projet E26073

Date de début : 22/03/2026

Date de fin : 08/04/2026

Tiers : DAGOSTIMMO

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
TK2603-14029	mail confirmation visite avec tarif délai 1-2 semaines		100%	22/03/2026	22/03/2026
TK2603-14030	mail infomation		100%	22/03/2026	22/03/2026
TK2603-14048	visite		100%	23/03/2026	23/03/2026
TK2604-14131	Rapport rédaction		100%	29/03/2026	29/03/2026
TK2604-14132	Rapport cloturé		100%	02/04/2026	02/04/2026
TK2604-14133	Rapport envoyé pour lecture		100%	02/04/2026	02/04/2026
TK2604-14159	Rapport envoyé ING		100%	08/04/2026	08/04/2026
TK2604-14169	DB ING data		100%	08/04/2026	08/04/2026
TK2604-14182	DB Dolibar Adresse		100%	08/04/2026	08/04/2026
TK2604-14183	DB Permanent		100%	08/04/2026	08/04/2026
TK2604-14184	DB Qgis		100%	08/04/2026	08/04/2026
TK2604-14185	A Facturer			08/04/2026	
TK2604-14186	DB Archive		100%	08/04/2026	08/04/2026