



Projet E26079

Date de début : 22/03/2026

Date de fin : 21/05/2026

Tiers : JVLL INVEST

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
TK2603-14035	mail confirmation visite avec tarif délai 2 semaines		100%	22/03/2026	22/03/2026
TK2605-14484	Visite		100%	01/04/2026	01/04/2026
TK2604-14316	Rapport rédaction		100%	21/04/2026	21/04/2026
TK2604-14317	Rapport envoyé pour lecture		100%	21/04/2026	21/04/2026
TK2605-14485	Rapport envoyé BELFIUS		100%	21/05/2026	21/05/2026
TK2605-14486	DB Fvt		100%	21/05/2026	21/05/2026
TK2605-14487	DB Xls Belfius		100%	21/05/2026	21/05/2026
TK2605-14488	DB Dolibar Adresse		100%	21/05/2026	21/05/2026
TK2605-14489	DB Permanent		100%	21/05/2026	21/05/2026
TK2605-14490	DB Qgis		100%	21/05/2026	21/05/2026
TK2605-14491	A Facturer			21/05/2026	
TK2605-14492	DB Archive		100%	21/05/2026	21/05/2026