



Projet E26084

Date de début : 26/03/2026

Date de fin : 08/04/2026

Tiers : TREVISTA

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
TK2603-14114	Rapport rédaction		100%	29/03/2026	29/03/2026
TK2603-14115	Rapport envoyé Client		100%	29/03/2026	29/03/2026
TK2604-14162	DB Fvt		100%	08/04/2026	08/04/2026
TK2604-14163	DB Xls Belfius		100%	08/04/2026	08/04/2026
TK2604-14164	DB Dolibar Adresse		100%	08/04/2026	08/04/2026
TK2604-14165	DB Permanent		100%	08/04/2026	08/04/2026
TK2604-14166	DB Qgis		100%	08/04/2026	08/04/2026
TK2604-14168	DB Archive		100%	08/04/2026	08/04/2026
TK2604-14167	A Facturer			30/06/2026	