



Projet E26103

Date de début : 17/04/2026

Date de fin : 21/05/2026

Tiers : JVLL INVEST

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
TK2605-14476	Visite		100%	01/04/2026	01/04/2026
TK2603-14281	mail confirmation visite avec tarif délai 2 semaines		100%	17/04/2026	17/04/2026
TK2605-14414	Rapport rédaction		100%	27/04/2026	27/04/2026
TK2605-14415	Rapport cloturé		100%	06/05/2026	06/05/2026
TK2605-14416	Rapport envoyé pour lecture		100%	06/05/2026	06/05/2026
TK2605-14475	DB Fvt		100%	21/05/2026	21/05/2026
TK2605-14477	DB Xls Belfius		100%	21/05/2026	21/05/2026
TK2605-14478	DB Dolibar Adresse		100%	21/05/2026	21/05/2026
TK2605-14479	DB Permanent		100%	21/05/2026	21/05/2026
TK2605-14480	DB Qgis		100%	21/05/2026	21/05/2026
TK2605-14481	A Facturer		100%	21/05/2026	21/05/2026
TK2605-14482	DB Archive		100%	21/05/2026	21/05/2026