



Projet E26117

Date de début : 19/05/2026

Date de fin : 03/08/2026

Tiers : VG HOLDING

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
TK2605-14495	mail infomation		100%	27/05/2026	27/05/2026
TK2605-14496	mail confirmation visite avec tarif délai 1-2 semaines		100%	27/05/2026	27/05/2026
TK2607-14746	Visite		100%	01/06/2026	01/06/2026
TK2607-14747	Rapport rédaction		100%	18/06/2026	18/06/2026
TK2607-14744	Rapport cloturé		100%	10/07/2026	10/07/2026
TK2607-14745	Rapport envoyé pour lecture		100%	10/07/2026	10/07/2026
M3i-15127	Rapport envoyé au client		100%	03/08/2026	03/08/2026
M3i-15128	DB Dolibar Adresse		100%	03/08/2026	03/08/2026
M3i-15129	DB Qgis		100%	03/08/2026	03/08/2026
TK2608-14844	A Facturer			03/08/2026	
M3i-15130	DB Permanent		100%	03/08/2026	03/08/2026
M3i-15132	DB Archive		100%	03/08/2026	03/08/2026