



Projet E26119

Date de début : 21/05/2026

Date de fin : 11/08/2026

Tiers : NLGS invest

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
M3i-15133	Visite		100%	10/06/2026	10/06/2026
M3i-15135	Rapport Redaction		100%	05/08/2026	05/08/2026
M3i-15134	Rapport envoyé pour lecture		100%	05/08/2026	05/08/2026
M3i-15152	Rapport mis à jour		100%	09/08/2026	09/08/2026
M3i-15153	Rapport envoyé pour lecture		100%	09/08/2026	09/08/2026
M3i-15182	Rapport envoyé à Belfius		100%	11/08/2026	11/08/2026
M3i-15183	DB Fvt Belfius		100%	11/08/2026	11/08/2026
M3i-15184	DB Xls Belfius		100%	11/08/2026	11/08/2026
M3i-15185	DB Dolibar Adresse		100%	11/08/2026	11/08/2026
M3i-15186	DB Permanent		100%	11/08/2026	11/08/2026
TK2608-14859	A Facturer			11/08/2026	
M3i-15188	DB Archive		100%	11/08/2026	11/08/2026