



Projet E26120

Date de début : 21/05/2026

Date de fin : 05/07/2026

Tiers : OT Invest

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
TK2605-14464	mail infomation		100%	21/05/2026	21/05/2026
TK2605-14465	mail confirmation visite avec tarif délai 1-2 semaines		100%	21/05/2026	21/05/2026
TK2606-14623	Rapport rédaction		100%	21/06/2026	21/06/2026
TK2606-14624	Rapport cloturé		100%	22/06/2026	22/06/2026
TK2606-14625	Rapport envoyé pour lecture		100%	22/06/2026	22/06/2026
TK2607-14696	Rapport mis à jour		100%	04/07/2026	04/07/2026
TK2607-14697	Rapport envoyé pour lecture		100%	04/07/2026	04/07/2026
TK2607-14704	Rapport envoyé BELFIUS		100%	05/07/2026	05/07/2026
TK2607-14705	DB Fvt		100%	05/07/2026	05/07/2026
TK2607-14706	DB Dolibar Adresse		100%	05/07/2026	05/07/2026
TK2607-14707	DB Permanent		100%	05/07/2026	05/07/2026
TK2607-14708	DB Qgis		100%	05/07/2026	05/07/2026
TK2607-14709	DB Xls Belfius		100%	05/07/2026	05/07/2026
TK2607-14710	A Facturer			05/07/2026	
TK2607-14711	DB Archive		100%	05/07/2026	05/07/2026