



Projet E26134

Date de début : 03/06/2026

Date de fin : 15/08/2026

Tiers : IMMO BADE

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
TK2606-14599	mail confirmation avec tarif redaction +2 semaines		100%	18/06/2026	
TK2606-14598	mail confirmation avec tarif redaction +2 semaines		100%	18/06/2026	18/06/2026
M3i-15212	Visite		100%	25/06/2026	25/06/2026
M3i-15035	Rapport envoyé pour lecture		100%	29/07/2026	29/07/2026
M3i-15213	Rapport mis à jour		100%	15/08/2026	15/08/2026
M3i-15214	Rapport envoyé au client		100%	15/08/2026	15/08/2026
M3i-15215	DB Dolibar Adresse		100%	15/08/2026	15/08/2026
M3i-15216	DB Permanent		100%	15/08/2026	15/08/2026
TK2608-14861	A Facturer			15/08/2026	
M3i-15218	DB Qgis		100%	15/08/2026	15/08/2026
M3i-15219	DB Archive		100%	15/08/2026	15/08/2026