



Projet E26139

Date de début : 05/06/2026

Tiers : PAVILLON BE srl

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
TK2606-14579	mail confirmation avec tarif redaction +2 semaines		100%	09/06/2026	09/06/2026
TK2606-14580	mail infomation		100%	09/06/2026	09/06/2026
TK2607-14794	Visite		100%	11/06/2026	11/06/2026
TK2607-14793	Rapport rédaction		100%	16/07/2026	16/07/2026
TK2607-14795	Rapport cloturé		100%	19/07/2026	19/07/2026
TK2607-14796	Rapport envoyé pour lecture		100%	19/07/2026	19/07/2026
TK2607-14812	Rapport mis à jour		100%	23/07/2026	23/07/2026
TK2607-14813	Rapport envoyé pour lecture		100%	23/07/2026	23/07/2026
M3i-14995	Rapport envoyé à CBC		100%	27/07/2026	27/07/2026
M3i-14998	DB Fvt CBC		100%	27/07/2026	27/07/2026
M3i-15006	DB Dolibar Adresse		100%	27/07/2026	27/07/2026
M3i-15007	DB Permanent		100%	27/07/2026	27/07/2026
M3i-15008	DB Qgis		100%	27/07/2026	27/07/2026
TK2607-14827	A Facturer			27/07/2026	
M3i-15010	DB Archive		100%	27/07/2026	27/07/2026