



Projet E26155

Date de début : 01/07/2026

Date de fin : 09/09/2026

Tiers : ARBIO srl

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
TK2607-14831	mail infomation		100%	29/07/2026	29/07/2026
TK2607-14832	mail confirmation visite avec tarif délai 1-2 semaines		100%	29/07/2026	29/07/2026
M3i-15395	Visite		100%	06/08/2026	06/08/2026
M3i-15324	Rapport Finalisé		100%	29/08/2026	29/08/2026
M3i-15325	Rapport envoyé pour lecture		100%	29/08/2026	29/08/2026
M3i-15380	Rapport mis à jour		100%	04/09/2026	04/09/2026
M3i-15381	Rapport envoyé pour lecture		100%	04/09/2026	04/09/2026
M3i-15382	Rapport envoyé à ING		100%	05/09/2026	05/09/2026
M3i-15390	DB ING Data		100%	09/09/2026	09/09/2026
M3i-15391	DB Dolibar Adresse		100%	09/09/2026	09/09/2026
M3i-15392	DB Permanent		100%	09/09/2026	09/09/2026
M3i-15393	DB Qgis		100%	09/09/2026	09/09/2026
TK2609-14892	A Facturer			09/09/2026	
M3i-15396	DB Archive		100%	09/09/2026	09/09/2026