



Projet E26179

Date de début : 14/07/2026

Date de fin : 28/08/2026

Tiers : FUNERAILLES NAVAUX-SMET

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
M3i-15315	Rapport Redaction		100%	20/08/2026	20/08/2026
M3i-15314	Rapport Finalisé		100%	27/08/2026	27/08/2026
M3i-15313	Rapport envoyé pour lecture		100%	27/08/2026	27/08/2026
M3i-15316	DB ING Data		100%	28/08/2026	28/08/2026
M3i-15317	DB Dolibar Adresse		100%	28/08/2026	28/08/2026
M3i-15318	DB Permanent		100%	28/08/2026	28/08/2026
M3i-15319	DB Qgis		100%	28/08/2026	28/08/2026
TK2608-14875	A Facturer			28/08/2026	
M3i-15321	DB Archive		100%	28/08/2026	28/08/2026