



Projet E26181

Date de début : 03/09/2026

Date de fin : 22/09/2026

Tiers : WML Invest srl

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
TK2609-14883	mail confirmation avec tarif redaction +2 semaines		100%	03/09/2026	03/09/2026
M3i-15379	Mail envoyé liens cloud		100%	04/09/2026	04/09/2026
M3i-15477	Rapport Redaction		100%	18/09/2026	18/09/2026
M3i-15476	Rapport Finalisé		100%	20/09/2026	20/09/2026
M3i-15478	Rapport envoyé pour lecture		100%	20/09/2026	20/09/2026
M3i-15481	Rapport envoyé à ING		100%	22/09/2026	22/09/2026
M3i-15482	DB ING Data		100%	22/09/2026	22/09/2026
M3i-15483	DB Dolibar Adresse		100%	22/09/2026	22/09/2026
M3i-15484	DB Permanent		100%	22/09/2026	22/09/2026
TK2609-14902	A Facturer			22/09/2026	
M3i-15486	DB Qgis		100%	22/09/2026	22/09/2026
M3i-15487	DB Archive		100%	22/09/2026	22/09/2026