



Projet T22004

Date de début : 12/02/2022

Date de fin : 01/12/2022

Tiers : KAÏKO

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
TK2208-4407	Plan Dessiné		100%	11/08/2022	11/08/2022
TK2208-4408	Plan envoyé pour approbation		100%	11/08/2022	11/08/2022
TK2211-4948	Plan envoyé à MEOU		100%	21/11/2022	21/11/2022
TK2211-4993	MEOU Reçu		100%	29/11/2022	29/11/2022
TK2211-4994	Plan mise à jour		100%	30/11/2022	30/11/2022
TK2211-4995	Plan envoyé à MEOU		100%	30/11/2022	30/11/2022
TK2211-4996	Plan envoyé		100%	30/11/2022	30/11/2022
TK2212-4999	MEOU Reçu		100%	01/12/2022	01/12/2022
TK2212-5000	Plan envoyé		100%	01/12/2022	01/12/2022
TK2212-5007	A facturer		100%	01/12/2022	02/12/2022
TK2602-13723	Plan Mise à jour		100%	17/02/2026	17/02/2026
TK2602-13724	Plan Envoyé		100%	17/02/2026	17/02/2026