



Projet T23006

Date de début : 17/03/2023

Date de fin : 20/05/2023

Tiers : BRUCO-SUD

Tâches	Description	Charge de travail	%		
TK2305-6172	Mesurage	100%	04/03/2023	04/03/2023	
TK2305-6173	Plan Dessiné	100%	17/03/2023	17/03/2023	
TK2305-6174	Mesurage	100%	02/04/2023	02/04/2023	
TK2305-6175	Plan définitif	100%	03/04/2023	03/04/2023	
TK2305-6176	Plan définitif envoyé	100%	04/04/2023	04/04/2023	
TK2305-6177	A facturer	100%	20/05/2023	20/05/2023	
TK2309-7182	Topo Mesurage	100%	27/09/2023	27/09/2023	