Projet E26023

Date de début : 20/01/2026

Date de fin : 12/10/2026

Tiers : OZDEMIR Ibrahim

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
M3i-15566	Rapport Redaction		100%	07/10/2026	07/10/2026
M3i-15564	Rapport Finalisé		100%	09/10/2026	09/10/2026
M3i-15565	Rapport envoyé pour lecture		100%	09/10/2026	09/10/2026
M3i-15591	Rapport envoyé au client		100%	12/10/2026	12/10/2026
M3i-15592	DB Dolibar Adresse		100%	12/10/2026	12/10/2026
M3i-15593	DB Permanent		100%	12/10/2026	12/10/2026
M3i-15594	DB Qgis		100%	12/10/2026	12/10/2026
TK2610-14926	A Facturer			12/10/2026	
M3i-15596	DB Archive		100%	12/10/2026	12/10/2026