Projet E26196

Date de début : 08/10/2026

Date de fin : 21/10/2026

Tiers : DML Perfomance srl

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
M3i-15550	Mail envoyé liens cloud		100%	08/10/2026	08/10/2026
TK2610-14921	mail confirmation visite avec tarif délai 1-2 semaines		100%	08/10/2026	08/10/2026
M3i-15623	Rapport Finalisé		100%	20/10/2026	20/10/2026
M3i-15624	Rapport envoyé pour lecture		100%	20/10/2026	20/10/2026
M3i-15625	Rapport envoyé à Belfius		100%	21/10/2026	21/10/2026
M3i-15626	DB Fvt Belfius		100%	21/10/2026	21/10/2026
M3i-15627	DB Xls Belfius		100%	21/10/2026	21/10/2026
M3i-15628	DB Dolibar Adresse		100%	21/10/2026	21/10/2026
M3i-15629	DB Permanent		100%	21/10/2026	21/10/2026
M3i-15630	DB Qgis		100%	21/10/2026	21/10/2026
TK2610-14943	A Facturer			21/10/2026	
M3i-15632	DB Archive		100%	21/10/2026	21/10/2026