Projet E26199

Date de début : 10/10/2026

Date de fin : 27/10/2026

Tiers : OIL & MORE srl

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
M3i-15614	Rapport envoyé pour lecture		100%	18/10/2026	18/10/2026
M3i-15647	Rapport mis à jour		100%	22/10/2026	22/10/2026
M3i-15648	Rapport envoyé pour lecture		100%	22/10/2026	22/10/2026
M3i-15669	Rapport envoyé à Belfius		100%	27/10/2026	27/10/2026
M3i-15672	DB Fvt Belfius		100%	27/10/2026	27/10/2026
M3i-15673	DB Xls Belfius		100%	27/10/2026	27/10/2026
M3i-15674	DB Dolibar Adresse		100%	27/10/2026	27/10/2026
M3i-15675	DB Permanent		100%	27/10/2026	27/10/2026
M3i-15676	DB Qgis		100%	27/10/2026	27/10/2026
TK2610-14967	A Facturer			27/10/2026	
M3i-15678	DB Archive		100%	27/10/2026	27/10/2026