Projet E26204

Date de début : 19/10/2026

Tiers : PHARMACIE DU BOSQUET

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
TK2610-14958	mail infomation		100%	26/10/2026	26/10/2026
TK2610-14959	mail confirmation visite avec tarif délai 1-2 semaines		100%	26/10/2026	26/10/2026
M3i-15731	Rapport Redaction		100%	11/11/2026	11/11/2026
M3i-15732	Rapport Finalisé		100%	13/11/2026	13/11/2026
M3i-15733	Rapport envoyé pour lecture		100%	13/11/2026	13/11/2026
M3i-15741	DB Dolibar Adresse		100%	14/11/2026	14/11/2026
M3i-15742	DB ING Data		100%	14/11/2026	14/11/2026
M3i-15743	Rapport envoyé à ING		100%	14/11/2026	14/11/2026
M3i-15744	DB Permanent		100%	14/11/2026	14/11/2026
M3i-15745	DB Qgis		100%	14/11/2026	14/11/2026
TK2611-14972	A Facturer			14/11/2026	
M3i-15747	DB Archive		100%	14/11/2026	14/11/2026