Projet E26215

Date de début : 12/10/2026

Date de fin : 14/11/2026

Tiers : NEO ATRIUM

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
M3i-15748	Rapport Redaction		100%	29/10/2026	29/10/2026
M3i-15693	Rapport Finalisé		100%	03/11/2026	03/11/2026
M3i-15694	Rapport envoyé pour lecture		100%	03/11/2026	03/11/2026
M3i-15709	Rapport envoyé à Belfius		100%	09/11/2026	09/11/2026
M3i-15749	DB Fvt Belfius		100%	14/11/2026	14/11/2026
M3i-15750	DB Xls Belfius		100%	14/11/2026	14/11/2026
M3i-15751	DB Dolibar Adresse		100%	14/11/2026	14/11/2026
M3i-15752	DB Permanent		100%	14/11/2026	14/11/2026
M3i-15753	DB Qgis		100%	14/11/2026	14/11/2026
TK2611-14973	A Facturer			14/11/2026	
M3i-15755	DB Archive		100%	14/11/2026	14/11/2026