Projet T26009

Date de début : 14/04/2026

Tiers : KPE IMMO srl

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
TK2608-14849	Mesurage		100%	12/06/2026	12/06/2026
TK2608-14850	Plan Dessin		100%	05/08/2026	05/08/2026
TK2608-14851	Plan Dessin		100%	06/08/2026	06/08/2026
TK2608-14852	Plan Projet Envoyé		100%	07/08/2026	07/08/2026