Projet T26010

Date de début : 01/04/2026

Tiers : KPE IMMO srl

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
TK2608-14846	Mesurage		100%	19/06/2026	19/06/2026
TK2608-14847	Plan Dessin		100%	06/08/2026	06/08/2026
TK2608-14848	Plan Dessin		100%	07/08/2026	07/08/2026
TK2608-14845	Plan Projet Envoyé		100%	07/08/2026	07/08/2026