



Projet T25015

Date de début : 26/07/2025

Tiers : IMMOSTRA srl

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
TK2508-12345	Plan Projet		95%	01/08/2025	01/08/2025