



Projet E26005

Date de début : 18/12/2025

Date de fin : 03/02/2026

Tiers : NARO SRL

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
TK2601-13433	mail infomation		100%	08/01/2026	08/01/2026
TK2601-13528	Visite		100%	09/01/2026	09/01/2026
TK2601-13529	Rapport rédaction		100%	15/01/2026	15/01/2026
TK2601-13530	Rapport cloturé		100%	24/01/2026	24/01/2026
TK2601-13531	Rapport envoyé pour lecture		100%	24/01/2026	24/01/2026
TK2601-13541	Rapport mis à jour		100%	27/01/2026	27/01/2026
TK2601-13542	Rapport envoyé pour lecture		100%	27/01/2026	27/01/2026
TK2601-13555	Rapport envoyé ING		100%	28/01/2026	28/01/2026
TK2601-13556	A Facturer		100%	28/01/2026	28/01/2026
TK2602-13572	DB ING data		100%	03/02/2026	03/02/2026
TK2602-13573	DB Dolibar Adresse		100%	03/02/2026	03/02/2026
TK2602-13574	DB Permanent		100%	03/02/2026	03/02/2026
TK2602-13575	DB Qgis		100%	03/02/2026	03/02/2026
TK2602-13576	DB Archive		100%	03/02/2026	03/02/2026
TK2602-13714	Rapport mis à jour		100%	16/02/2026	16/02/2026
TK2602-13715	Rapport envoyé ING		100%	16/02/2026	16/02/2026