



Projet E26061

Date de début : 05/03/2026

Date de fin : 21/05/2026

Tiers : GEMBLoux PNEUS

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
TK2603-13926	mail confirmation visite avec tarif		100%	13/03/2026	13/03/2026
TK2603-13927	mail infomation		100%	13/03/2026	13/03/2026
TK2604-14249	Visite		100%	16/03/2026	16/03/2026
TK2605-14386	Rapport cloturé		100%	03/05/2026	03/05/2026
TK2605-14457	Rapport envoyé pour lecture		100%	03/05/2026	03/05/2026
TK2605-14458	DB ING data		100%	21/05/2026	21/05/2026
TK2605-14459	DB Dolibar Adresse		100%	21/05/2026	21/05/2026
TK2605-14460	DB Permanent		100%	21/05/2026	21/05/2026
TK2605-14461	DB Qgis		100%	21/05/2026	21/05/2026
TK2605-14462	A Facturer			21/05/2026	
TK2605-14463	DB Archive		100%	21/05/2026	21/05/2026