



Projet T18032

Date de début : 22/06/2020

Date de fin :

Tiers : CUESMES PARCS

Tâches	Description	Charge de travail	%		
TK2010-1173	Plan Envoyé Architecte		100%	28/10/2020	28/10/2020
TK2107-2370	Plan définitif		100%	22/07/2021	22/07/2021
TK2107-2371	Plan envoyé à MEOW		100%	22/07/2021	22/07/2021