



## Projet T21007

Date de début : 01/04/2021

Date de fin :

Tiers : JYC

| Tâches      | Description        | Charge de travail | %          |            |  |
|-------------|--------------------|-------------------|------------|------------|--|
| TK2105-2185 | A facturer         |                   |            | 28/05/2021 |  |
| TK2109-2638 | A facturer         | 100%              | 30/09/2021 | 30/09/2021 |  |
| TK2203-3553 | Plan envoyé à MEOW | 100%              | 30/03/2022 | 30/03/2022 |  |
| TK2204-3672 | MEOW Reçu          | 100%              | 11/04/2022 | 11/04/2022 |  |
| TK2204-3670 | Plan mise à jour   | 100%              | 15/04/2022 | 15/04/2022 |  |
| TK2204-3671 | Plan envoyé à MEOW | 100%              | 15/04/2022 | 15/04/2022 |  |
| TK2410-9994 | Plan Envoté MEOW   | 100%              | 03/10/2024 | 03/10/2024 |  |