



Projet T21012

Date de début : 01/08/2021

Date de fin : 27/10/2021

Tiers : TTRA

Tâches	Description	Charge de travail	%		
TK2109-2512	Mesurage Topo	100%	18/08/2021	18/08/2021	
TK2109-2513	Plan définitif	100%	03/09/2021	03/09/2021	
TK2109-2514	Plan envoyé	100%	03/09/2021	03/09/2021	
TK2109-2637	A facturer	100%	30/09/2021	30/09/2021	
TK2110-2801	Rapport Mise à jour	100%	27/10/2021	27/10/2021	
TK2110-2802	Rapport envoyé	100%	27/10/2021	27/10/2021	