



Projet T22001

Date de début : 04/02/2022

Date de fin :

Tiers : ENERGY PLUS

Tâches	Description	Charge de travail	%		
TK2202-3315	Plan définitif	100%	18/02/2022	18/02/2022	
TK2202-3314	Plan envoyé pour approbation	100%	18/02/2022	18/02/2022	
TK2205-3813	Plan mise à jour	100%	19/05/2022	19/05/2022	
TK2205-3814	Plan envoyé à MEOW	100%	19/05/2022	19/05/2022	