



Projet E25251

Date de début : 23/10/2025

Date de fin : 15/02/2026

Tiers : GARAGE HENNAUX

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
TK2511-12966	mail confirmation visite avec tarif		100%	14/11/2025	14/11/2025
TK2602-13672	Visite		100%	14/11/2025	14/11/2025
TK2602-13673	Rapport rédaction		100%	27/01/2026	27/01/2026
TK2602-13674	Rapport cloturé		100%	11/02/2026	11/02/2026
TK2602-13675	Rapport envoyé Client		100%	11/02/2026	11/02/2026
TK2602-13697	DB Dolibar Adresse		100%	15/02/2026	15/02/2026
TK2602-13698	DB Permanent		100%	15/02/2026	15/02/2026
TK2602-13699	DB Qgis		100%	15/02/2026	15/02/2026
TK2602-13700	A Facturer		50%	15/02/2026	16/02/2026
TK2602-13701	DB Archive		100%	15/02/2026	15/02/2026